



Проект школьного инициативного Бюджетирования

Библиотека - вселенная познания

Местоположение:

354068,

Краснодарский край,

г. Сочи, ул.Чехова, дом 23.

Режим работы:

понедельник — суббота

8:00 — 19:00

E-mail:

school10@edu.ru

Контактные телефоны:

8 (862) 255-72-30

Факс: 8 (862) 255-72-30

Официальный сайт:

10.sochi-schools.ru

Автор проекта:

Демирчян Гаянэ Сергеевна

Руководитель:

Давыдов Владимир Владимирович

Инициатор проекта:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 города Сочи имени атамана С.С. Белого

2023

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 г. Сочи имени атамана С. И. Белого основана 28.08.1965 г.

Наша школа входит в сотню лучших государственных образовательных учреждений Краснодарского края и занимает заслуженное место в ТОП500 лучших организаций России, предоставляющих качественное образование. Наши ученики регулярно подтверждают высокий уровень знаний по результатам ЕГЭ и количеству абитуриентов, поступивших в вузы на бюджетной основе. Преимущества нашей школы- с 2013 г. школа работает по Программе развития «Формирование гражданского самосознания через традиции кубанского казачества», дополнительное образование (кружки и секции) и Летний оздоровительный лагерь.

Школа имеет два подготовленных для безопасных занятий спортивных зала, стадион во дворе, баскетбольную площадку, столовую, музей Кубанского Казачества, отдельную мастерскую для занятий технологией у мальчиков и кабинет технологии для девочек, а также библиотеку.

Библиотека является местом проведения общешкольных мероприятий.



ПРОБЛЕМА:

В МОБУ СОШ №10 насыщенный график проведения школьных и общешкольных мероприятий. В январе 2023г. были проведены театрализованные представления с первыми классами «Посвящение в читатели». В феврале проходили профориентационные слушания с представителями многих СУЗов и ВУЗов г.Сочи, викторины и интеллектуальные игры. В марте активно прошел Фестиваль «Цветной ковер России». Но имеющееся пространство, которым располагает библиотека не позволяет в полном объеме реализовать творческие и учебно-познавательные потребности учащихся в проведении школьных и городских мероприятий. Для реализации данных целей необходимо провести работу по грамотному локальному разделению пространства библиотеки, а именно замена устаревших, громоздких стеллажей на современные компактные стеллажи вдоль стен под потолок и организовать две зоны для творческих занятий младшей и средней школы с приобретением новой, актуальной, красивой, функциональной мебелью.



АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Представляем проект оснащения библиотеки школы «Библиотека-вселенная познания».

Сегодня для комфортного проведения мероприятий в библиотеке должно быть достаточно места (так как у нас нет Актового зала, большинство мероприятий проходят в библиотеке). Для этого нам необходимо как можно компактнее распределить учебный фонд на новых современных стеллажах, для увеличения пространства.

Школьная библиотека является существенной и значимой частью образовательной среды учебного заведения. Вместе с тем она образует свою, особую, библиотечную среду, включающую информационную, культурную, эмоционально-психологическую, экологическую и материальную составляющие. Ведущим условием ее комфортности является библиотечный фонд, а также удобная современная мебель, что позволяет с максимальной полнотой и наименьшими физическими и временными затратами удовлетворять потребности участников образовательного процесса.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Преобразование и распределение пространственных зон Читального зала и Абонеента

ЗАДАЧИ:

- Создание материально-технических условий для качественного и комфортного обслуживания пользователей
- Создать условия для творческого развития школьников
- Качественно и комфортно проводить школьные мероприятия
- Организация внеурочной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Модернизация библиотечных процессов
- Организация внебиблиотечного пространства
- Улучшение комфортности обслуживания пользователей
- Повышение уровня вовлеченности школьников в более активную досуговую и внеурочную деятельность школы.
- Увеличение количества проведения различных мероприятий

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется с 10 апреля 2023 до 31 декабря 2023г.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РЕСУРСЫ и РИСКИ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ШКОЛЬНОГО

Этап и срок выполнения	Наименование мероприятий
1. Организация 22 января- 31 января	Идентификация и обсуждение идей Выдвижение и обсуждение предварительных идей Оформление выдвинутых идей Представление идей организатору проекта Определение предварительной стоимости реализации проекта
2. Сбор и анализ 1 февраля- 28 февраля	Сбор информации о наличии мебели и стеллажей для библиотеки
3. Оформление 1 марта-20 марта	Разработка проекта Проведение работ по проекту Обсуждение проекта на общешкольном собрании
4. Заключительный этап 21 марта – 30 марта	Подведение итогов

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

Общий бюджет проекта составляет 986900 руб.

Ресурсами проекта являются средства гранта (школьного инициативного бюджетирования) и различные формы социального партнерства и помощь родителей.

Риски проекта в силу текущей экономической ситуации могут быть связаны с увеличением расходов (стоимости технического оборудования) и корректировки проекта (отсутствие необходимого материала и поиск аналогов).

Смета расходов по модернизации школьной библиотеки

МОБУ СОШ№10 имени атамана С.И. Белого

№	Виды затрат	Кол-во	Ед. изм.	Цена. руб.	Итого. руб.
1	Стеллаж книжный	20	пог.м.	41000	820000
2	Стеллаж для детских журналов	2	м	9500	19000
3	Диван кожзам	2	м.	25600	51200
4	Диван кожзам	2	м.	29000	58000
5	Стол детский «Ромашка»	1		17600	17600
6	Стул ученический	6		3500	21100
					986900